



Møteprotokoll

Møtested: Fjellstyrekontoret på Turisten
Dato: 08.11.2017
Tidspunkt: 1900- 2015

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Birgit Johansen	Leder
Trond Håvard Årsandøy	Nestleder
Jon Inge Vik	Medlem
Signhild Wisthus	Medlem

Følgende medlemmer meldte forfall:

Navn	Funksjon
Pål Kristoffer Toven	Medlem

Følgende medlemmer møtte ikke:

Navn	Funksjon
------	----------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for
------	-----------

Andre:




Navn	Funksjon
Sissel K Grongstad	Daglig leder/Fjelloppsyn

Møteinncalling og sakliste:

Innkalling: Forhåndsvarslet. Sakliste utsendt 08.11.2017. Godkjent.
Merknader: Ingen.
Behandlede saker: Sak 17/17.

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvarende med det som ble bestemt pr e-post.

**REFRERATSAKER:**

Saksnr.	Tittel
R 17/17:	Refusjonsbudsjett 2017
R 18/17:	Ryperapporten 2017
R 19/17:	Status elgjakta 2017

DISKUSJONSSAKER:**SAKER TIL BEHANDLING:**

Saksnr.	Tittel
Sak 17/17:	Ny Tromsdalshytte - kostnadsramme

SAK 17/17: Ny Tromsdalshytte - kostnadsramme

Forslag til vedtak:

Fjellstyret vedtar en øvre ramme på kr 860.000,- (eks. mva) til oppsetting av ny Tromsdalshytte.

Det søkes om tilskudd gjennom Spillemiddelordningen og Grunneierfondet. Resultatet av søknadene vil avgjøre om planene må revurderes.

Det avsettes inntil kr 34.000,- eks. mva for å få utarbeidet en prosjektplan av et alternativt bygg. Skissen skal danne grunnlag for utarbeidelse av nødvendige anbudsdokument.

Før iverksetting av bygging sendes godkjente tegninger ut på anbud til 3 ulike entreprenører.

Behandling:

Ingen andre forslag.

Vedtak:

Fjellstyret vedtar en øvre ramme på kr 860.000,- (eks. mva) til oppsetting av ny Tromsdalshytte.

Det søkes om tilskudd gjennom Spillemiddelordningen og Grunneierfondet. Resultatet av søknadene vil avgjøre om planene må revurderes.

Det avsettes inntil kr 34.000,- eks. mva for å få utarbeidet en prosjektplan av et alternativt bygg. Skissen skal danne grunnlag for utarbeidelse av nødvendige anbudsdokument.

Før iverksetting av bygging sendes godkjente tegninger ut på anbud til 3 ulike entreprenører.

Enstemmig vedtatt.

Begrunnelse:

Tromsdalshytta har behov for oppgradering.